

План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционирования  
 Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

Приказ № 40-к  
 «16» \_\_ 03 \_\_ 2020г.

Наименование показателя	Базовое значение				Период, год				
	значение	дата		2020		2021		2022	2023
Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных- программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в МБОУ «ЕСОШ»	0	01.09.2019	0		1		0		0
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного профилей в МБОУ «ЕСОШ», человек нарастающим итогом к 2022 году	0	01.09.2019	0		60		80		120

№ п/и	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственный
1.	Создание рабочей группы и разработка положения по реализации национального проекта «Образование» в МБОУ «ЕСОШ»	Издан Приказ МБОУ «ЕСОШ» от 16 марта 2020 года № 40-к	Апрель 2020 года	Балтина Т. А., директор МБОУ «ЕСОШ»
2.	Разработка Дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «ЕСОШ»	Разработана Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ «ЕСОШ» на основании Дорожной карты Управления народного образования «О создании центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях	Апрель 2020 года	Балтина Т. А., директор МБОУ «ЕСОШ», руководитель проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственный
<b>3. Организационные мероприятия, направленные на создание Центра в МБОУ «ЕСОШ»</b>				
3.1	Анализ материально-технических условий (помещений ) МБОУ «ЕСОШ» для создания Центра «Точки Роста» Анализ имеющихся кадровых ресурсов МБОУ «ЕСОШ» для работы в Центре цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста»	Составлен перечень помещений, анализ кадровых ресурсов МБОУ «ЕСОШ» для функционирования центра «Точка Роста»	01.04. 2020 года 10.04.2020 года	Балтина Т.А., директор МБОУ «ЕСОШ», Личидова Л.Т., завхоз Козлова Т.А., заместитель директора по УВР
3.2	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонта помещений Центра в МБОУ «ЕСОШ»: - расходы, связанные с ремонтом помещений для размещения Центра; - закупка мебели (при необходимости)	Составлена смета на ремонт помещения для размещения Центра на базе МБОУ «ЕСОШ»	20.09.2020 года по 20.02.2021 года	Балтина Т.А., директор МБОУ «ЕСОШ», Личидова Л.Т., завхоз
3.3	Формирование заявки на закупку оборудования Центра в МБОУ «ЕСОШ»	Подготовлена заявка в Управление народного образования Администрации МО « Камбарский район» на поставку оборудования по проекту «Точку Роста» в МБОУ «ЕСОШ»	До 01.06.2021 года	Балтина Т.А., директор МБОУ «ЕСОШ»
3.4	Анализ штатного расписания МБОУ «ЕСОШ»: - Определение потребности в дополнительных ставках для обеспечения функционирования Центра (Необходима - 1 ставка: 0,5 ставки - педагог организатор; 0,5 ставки - педагог по шахматам) - Оптимизация штатного расписания - Формирование штатного расписания для функционирования Центра	Штатное расписание обеспечивает функционирование Центров «Точка Роста» (руководитель центра - совмещение зам.директора по УВР; педагог организатор - 0,5 доп.ставки; педагог доп.образования - за счет кружков; педагог по шахматам - 0,5 доп.ставки; химия, физика. Биология, Технология, Информатика - учителя предметники)	15.11 2020 года по 01.09 2021 года	Балтина Т.А., директор МБОУ «ЕСОШ», Козлова Т.А., заместитель директора по УВР
3.5	Анализ кадровых дефицитов МБОУ «ЕСОШ»	Штатная численность и	До 01.06.2021года	Балтина Т.А., директор

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственный
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подбор специалистов для работы в Центре.</li> <li>- разработка должностных инструкций работников Центра.</li> </ul>	<p>квалификационный уровень работников Центра обеспечивает функционирование Центра (Все педагоги прошли курсы повышения квалификации, имеют 1 квалификационную категорию. Вакансия - педагог по шахматам). Разработаны и утверждены должностные инструкции работников Центра</p>	До 01.06.2021года	МБОУ «ЕСОШ», Козлова Т.А., заместитель директора по УВР
3.6	Повышение квалификации педагогов Центра МБОУ «ЕСОШ» в рамках обновленных образовательных программ предметной области «Технология», программ цифрового, естественно-научного профилей, в том числе с применением дистанционных технологий.	Составлен график повышения квалификации педагогических работников Центра, 100 % работников Центра повысили квалификацию «Технология»: 2021 г. - 2 чел. «Информатика» 2021 г. - 2 чел. «ОБЖ»: 2021 г. - 1 чел. «Химия», «Биология», «Физика» 2021г.-3 чел.	До 01.08.2021 года	Балтина Т.А., директор МБОУ «ЕСОШ», Козлова Т.А., зам.директора по УВР
3.7	Разработка образовательных программ, учебного плана по реализации основных общеобразовательных программ в Центре на базе МБОУ «ЕСОШ»	Составлена модель учебного плана по реализации основных общеобразовательных, дополнительных образовательных программ	До 01.08.2021 года	Балтина Т.А., директор МБОУ «ЕСОШ», Козлова Т.А., заместитель директора по УВР
3.8	Внесение изменений в основные и дополнительные общеобразовательные программы МБОУ «ЕСОШ»	Внесены изменения в ООП, утверждены рабочие программы учебных предметов и курсов	До 01.08.2021 года	Балтина Т.А., директор МБОУ «ЕСОШ»,

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственный
	<p>Разработка рабочих программ и курсов внеурочной деятельности цифрового, естественнонаучного, технического профилей (в т.ч. с использованием программ дистанционного обучения) с учетом задач социально-экономического развития муниципального образования «Камбарский район».</p>	<p>программ цифрового, естественнонаучного, технического профилей (в т.ч. с использованием технологий дистанционного обучения).          Разработаны и внедрены 3 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: «Робототехника», «Избранные вопросы математики. Решение логических задач», «Основы программирования на Си» на базе Центра «Точка роста». Разработана и внедрена 1 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веб- дизайн. Создание сайта» с использованием дистанционных технологий.</p>	<p>До 25.08.2021 года</p>	<p>заместитель директора по ВР,          руководители кружков</p>
3.9	<p>Разработка нормативно-правовой базы Центра:          - положение о Центре образования цифрового, естественнонаучного, технического профилей «Точка Роста»          - договоров о сетевой форме реализации образовательных программ с муниципальными образовательными организациями (Дом Детского творчества, МБОУ «Армязьская СОШ», МБОУ «Борковская ООШ»);          - программы развития Центра, календарного плана работы Центра</p>	<p>Разработана нормативно-правовая база, регламентирующие деятельность Центра в МБОУ «ЕСОШ (локальные акты, приказы, должностные инструкции, планы, программы, договора)</p>	<p>15.09.2020 года по 25.08.2021года</p>	<p>Балтина Т.А., директор МБОУ «ЕСОШ»,          рабочая группа проекта</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственный
3.10	Разработка муниципального задания на оказание муниципальных услуг в МБОУ «ЕСОШ» (в соответствии с графиком)	Приказ Управления народного образования Администрации МО «Камбарский район» об утверждении муниципального задания МБОУ «ЕСОШ»	23.12.2020 год далее Ежегодно до 10.01.	Балтина Т.А., директор МБОУ «ЕСОШ»
3.11	Разработка и утверждение плана информационно-медийного сопровождения создания и функционирования Центра	Составлен план информационно-медийного сопровождения создания и функционирования Центра	01.03.2021 год	Балтина Т.А., директор МБОУ «ЕСОШ», Козлова Т.А., заместитель директора по УВР
3.12	Подготовка учебных помещений (выполнение ремонтных работ) Центра на базе МБОУ «ЕСОШ», доставка и установка оборудования: - косметический ремонт помещений Центра, - приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» - приемка, установка, настройка и размещение полученного оборудования в соответствии с инфраструктурным листом	Проведены ремонтные работы в соответствии с брендбуком Центра «Точка Роста», поставлено и настроено оборудование Центра в соответствии с инфраструктурным листом	Июнь - август 2021 года	Балтина Т.А., директор МБОУ «ЕСОШ», Личидова Л.Т., завхоз
3.13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра на базе МБОУ «ЕСОШ»	Изданы приказы о зачислении Обучающихся в Центр на базе МБОУ «ЕСОШ»	Июнь-сентябрь (ежегодно) с 2021 года	Балтина Т.А., директор МБОУ «Е СОШ», рабочая группа
3.14	Открытие Центра на базе МБОУ «ЕСОШ», в единый день открытия центров «Точка роста»	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2021 года	Балтина Т.А., директор МБОУ «ЕСОШ»
<b>4. Организация работы Центра на базе МБОУ «ЕСОШ»</b>				
4.1	Подписание соглашения о сотрудничестве в области развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи с АОУ УР «РОЦОД», АУ	Соглашение о сотрудничестве в области развития и реализации		Михайлова В.Т., начальник Управления народного образования, Балтина Т.А., директор МБОУ

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственный
	УР «РЦИ и ОКО»	интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи		«ЕСОШ»
4.2.	Создание попечительского совета Центра МБОУ «ЕСОШ»	Положение о попечительском совете	Сентябрь (ежегодно) с 2021 года	Балтина Т.А., директор МБОУ «ЕСОШ»
5.3	Формирование календарного плана реализации образовательных программ, проводимых Центром на базе МБОУ «ЕСОШ»	Утвержден календарный план работы Центра	Июль (ежегодно) с 2021 года	Балтина Т.А., директор МБОУ «ЕСОШ»
4.4	Освещение работы Центра на базе МБОУ «ЕСОШ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	Создана группа в социальных сетях о деятельности Центра на базе МБОУ «ЕСОШ», освещение проводимых мероприятий на официальном сайте МБОУ «ЕСОШ»	Июль 2021 года	Руководитель Центра на базе МБОУ «ЕСОШ»
4.5	Формирование плана мероприятий по выявлению и сопровождению одаренных детей	Утвержден план мероприятий по выявлению и сопровождению одаренных детей в МБОУ «ЕСОШ»	Сентябрь (ежегодно) с 2021 года	Руководитель Центра на базе МБОУ «ЕСОШ», Козлова Т.А., зам.директора по УВР МБОУ «ЕСОШ»
4.6	Организация сопровождения одаренных детей, проявивших выдающиеся способности, в т.ч. в дистанционной форме	Создан информационный банк данных одаренных детей МБОУ «ЕСОШ»	В течение учебного года	Руководитель Центра на базе МБОУ «ЕСОШ», Козлова Т.А., зам.директора по УВР МБОУ «ЕСОШ»